

**Алгоритм действий инвестора по процедурам подключения к электрическим сетям
(средний и крупный бизнес – свыше 150 кВт)**

№ п/п	Шаг алгоритма (процедура)	Срок фактический	Срок целевой	Количество документов	Входящие документы	Результирующие документы	Нормативный правовой акт	Примечание
1.	Подача инвестором в сетевую организацию заявки на технологическое присоединение	1 рабочий день	-	7	1. Заявка на технологическое присоединение; 2. План расположения; 3. Перечень и мощность энергопринимающих устройств, которые могут быть присоединены к устройствам противоаварийной и режимной автоматики; 4. Копия права собственности (или иного законного основания); 5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей; 6. Для особо	Уведомление о принятии/отказе в принятии заявки в работу	Пункты 10, 12 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. № 861 (далее - Правила ТП)	В целях определения надлежащей сетевой организации, в которую подлeжит направлению заявки, заявитель вправе направить запрос в орган местного самоуправления, на территории которого расположены соответствующие объекты электросетевого хозяйства, с указанием расположения объектов электросетевого хозяйства, принадлежность которых необходимо определить, а орган местного самоуправления обязан предоставить

					крупных объектов (свыше 50 МВт) схема внешнего электроснабжения ; 7. Однолинейная схема по сетям 35 кВ и выше с указанием возможности резервирования от собственных источников энергоснабжения.			заявителю в течение 15 дней информацию о принадлежности указанных в запросе объектов электросетевого хозяйства.
2.	Выдача сетевой организацией и подписание договора технологического присоединения	20 рабочих дней (при необходимости согласования с системным оператором - в течение 3 рабочих дней после согласования Технических условий системным оператором). При индивидуальном проекте - в течение 3 рабочих дней после утверждения уполномоченным органом платы за технологическое	20 рабочих дней (при необходимости согласования с системным оператором - в течение 3 рабочих дней после согласования технических условий системным оператором). При индивидуальном проекте — в течение 3 рабочих дней после	-	От инвестора не требуется предоставление документов	1. Проект договора об осуществлении технологического присоединения; 2. Технические условия; 3. Счет на оплату; 4. Уведомление заявителя о последствиях наступления бездоговорного потребления электрической энергии в случае нарушения заявителем правил заключения договора, обеспечивающего продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке; 5. Уведомление заявителя о	Пункт 15 Правил ТП	Соблюдение фактических сроков обеспечивается организацией взаимодействия в электронном виде с использованием сайта сетевой организации и налаживанием информационного обмена между сетевыми организациями и гарантирующими поставщиками. Пересмотр целевых сроков возможен при условии сокращения сроков утверждения платы органом

		присоединение.	утверждения уполномоченным органом платы за технологическое присоединение.			возможности временного технологического присоединения.		исполнительной власти Ленинградской области до 10 дней. Справочно: Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов утверждает плату за технологическое присоединение по индивидуальному у проекту с разбивкой стоимости по каждому мероприятию, необходимому для осуществления технологического присоединения по индивидуальному у проекту, в течение 30 рабочих дней со дня поступления заявления об установлении
--	--	----------------	---	--	--	---	--	---

								платы. В случае если технические условия подлежат согласованию с соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления, срок утверждения платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту устанавливается уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов. При этом указанный срок не может превышать 45 рабочих дней. Повышению удобства подачи заявки будет способствовать реализация следующих мероприятий: 1. Обеспечение
--	--	--	--	--	--	--	--	---

								автоматического предоставления сетевой организации информации, подлежащей указанию инвестором в заявке, из государственных информационных систем; 2. Интеграция информационных систем сетевых организаций с инфраструктурой Единой системы идентификации и аутентификации.
3.	Выполнение строительных работ, окончательное подключение, выдача и подписание договора энергоснабжения (до 670 кВт - в обязательном порядке).	от 4 месяцев до 2 лет	от 4 месяцев до 2 лет	8	Уведомление о выполнении технических условий с приложением следующих документов: 1. Копия сертификатов соответствия на электрооборудование (если оборудование подлежит обязательной сертификации) и (или) сопроводительную техническую документацию	1. Договор энергоснабжения; 2. Акт об осуществлении технологического присоединения; 3. Акт о выполнении технических условий; 4. Акт допуска прибора учета в эксплуатацию 5. Акт согласования технологической и (или) аварийной брони (для заявителей, указанных в пункте 14.2 Правил ТП) (при	Подпункт «г» пункта 7, пункты 18, 18.1, 85, 86, 93 Правил ТП	Соблюдению нормативных сроков реализации подключения способствует исполнение следующих мероприятий: 1. На сайте сетевых организаций обеспечено наличие информации по центрам питания с указанием объема свободной для технологическог

					(технические паспорта оборудования), содержащую сведения о сертификации, информацию о технических параметрах и характеристиках энергопринимающих устройств и объектов электроэнергетики и, входящих в их состав оборудования и устройств релейной защиты и автоматики, средств диспетчерского и технологического управления; 2. Копия разделов проектной документации, предусматривающих их технические решения, обеспечивающие выполнение технических условий, в том числе решения по схеме внешнего электроснабжения (схеме выдачи мощности объектов по	необходимости)		о присоединения мощности (подпункт г пункта 19 Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 2004 г. № 24. 2. Органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации для целей реализации инвестиционных проектов предоставляются земельные участки, не требующие значительного объема сетевого строительства. 3. Инвестором с сетевой организацией заключен договор
--	--	--	--	--	---	-----------------------	--	---

					производству электрической энергии), релейной защите и автоматике, телемеханике и связи, и обосновывающих величину аварийной и технологической брони (при ее наличии), в случае если такая документация не была представлена заявителем в сетевую организацию до направления заявителем в сетевую организацию уведомления о выполнении технических условий; 3. Нормальные (временные нормальные) схемы электрических соединений объектов электроэнергетики и, строительство (реконструкция) или технологическое			«Технологическое присоединение под ключ», работы на стороне заявителя также выполняются сетевой организацией. Пересмотр целевых сроков возможен после реализации следующих мероприятий: 1. Сокращение сроков оформления прав на земельные участки. 2. Сетевым организациям обеспечен доступ к следующим информационным системам: а) Федеральной государственной информационной системе «Единый государственный реестр недвижимости» Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
--	--	--	--	--	---	--	--	---

					присоединение которых осуществляются в рамках выполнения технических условий; 4. Документы, подтверждающие проведение проверки устройств (комплексов) релейной защиты и автоматики и их готовность к вводу в работу, настройку устройств (комплексов) релейной защиты и автоматики в соответствии с требованиями субъекта оперативно-диспетчерского управления, включая принципиальные, функционально-логические схемы, схемы программируемой логики, данные по конфигурированию и параметрированию устройств (комплексов)		(Росреестр) с возможностью бесплатного получения выписок об объектах недвижимости из ЕГРН; б) Информационно й системе, содержащей сведения о заключенных договорах аренды земельных участков (краткосрочных и долгосрочных), сведения об имущественно-правовом статусе земельных участков; в) Информационно й системе, содержащей сведения отдела геолого-геодезической службы и отдела подземных сооружений. 3. Обеспечена возможность осуществления сверки сетей с владельцами инженерных
--	--	--	--	--	--	--	---

					релейной защиты и автоматики, исполнительные схемы; 5. Документы, подтверждающие выполнение требований к системам телемеханики и связи, схемы организации оперативно-диспетчерской и технологической связи, протоколы испытаний каналов, устройств и средств связи; 6. Документ, подписанный соответственно заявителем или сетевой организацией, подтверждающий выполнение мероприятий по вводу в работу энергопринимающего устройства или объекта электро-энергетики, включая проведение пусконаладочных работ, приемосдаточных и иных			коммуникаций в рамках «одного окна». 4. Сокращение сроков получения актуальных материалов топосъемки. 5. Уменьшение срока проведения торгово-закупочных процедур. 6. Обеспечение органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации возможности сетевых организаций осуществлять оформление исходно-разрешительной и согласование проектной документации в режиме «одного окна» в течение 10 рабочих дней. 7. Исключение обязанности сетевой организации по проведению мероприятий по лесоразведению
--	--	--	--	--	--	--	--	---

					испытаний; 7. Документы, содержащие информацию о результатах проведения пусконаладочных работ, приемо-сдаточных и иных испытаний.			после выполнения строительно-монтажных работ, а также выполнения мероприятий по агротехническому уходу в течение 8 лет. 8. Введение уведомительного порядка оформления ордера (разрешения) на производство земляных работ, установку временных ограждений и размещение временных объектов. 9. Сокращение срока получения необходимых разрешений Ростехнадзора.
--	--	--	--	--	---	--	--	---

**План-график по внедрению и дальнейшему ведению алгоритмов действий инвестора
по процедурам подключения к электрическим сетям
(до 150 кВт включительно и свыше 150 кВт)**

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок реализации
1.	Принятие алгоритма действий инвестора по процедуре подключения к электрическим сетям (до 150 кВт включительно и свыше 150 кВт)	Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области	до 01.08.2022
2.	Проводить анализ изменений в законодательство Российской Федерации, регламентирующее процедуры подключения к электрическим сетям (до 150 кВт включительно и свыше 150 кВт)	Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области	1 раз в квартал
3.	Своевременно актуализировать алгоритм действий инвестора по процедурам подключения к электрическим сетям (до 150 кВт включительно и свыше 150 кВт)	Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области	При наличии изменений в законодательство
4.	Своевременно доводить информацию об изменениях в сроках и процедурах подключения к электрическим сетям (до 150 кВт включительно и свыше 150 кВт) до предпринимателей посредством Инвестиционного портала	Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области	После актуализации алгоритма действий инвестора